

HARMONOGRAM RZECZOWY
budowa budynku przy ul. Kresowej 24 (położonego na działkach nr 18/1; 18/2; 76/54; ARK.22; J.EWID.:066401 Miasto Zamość) w Zamościu
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełnosprawność ruchowa)"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu

22-400 ZAMOŚĆ ul. Peowiaków 6a

	2021												2022					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY BUDOWLANE																		
1. ROZBIÓRKI DROGOWE																		
2. ROBOTY DROGOWE																		
3. DPS																		
3.1. ROBOTY ZIEMNE																		
3.2. FUNDAMENTY																		
3.3. IZOLACJE FUNDAMENTÓW																		
3.4. ŚCIANY MUROWANE																		
3.5. ROBOTY ŻELBETOWE																		
3.6. KONSTRUKCJA STALOWA STROPU																		
3.7. KONSTRUKCJA STALOWA STROPU TARASU I DASZKU																		
3.8. ROBOTY W POZIOMIE DACHU																		
3.9. ŚCIANKI DZIAŁOWE																		
3.10. PODKLADY I PODŁOŻA POD POSADZKI																		
3.11. POSADZKI																		
3.12. ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINOWE																		
3.13. SUFIT PODWIESZONY																		
3.14. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA																		
3.14.1. Stolarka okienna, parapety - (okna jednoramowe PCV)																		
3.14.2. Stolarka drzwiowa																		
3.15. DŹWIG OSOBOWY																		
3.16. TARAS																		
3.17. ELEWACJE																		
3.18. BALUSTRADY																		
3.19. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE																		
II. ROBOTY SANITARNE																		
1. INSTALACJA C.O., C.T.																		
1.1. Instalacja CO, CT																		
1.2. Obiegi CT - obiegi nagrzewnic central wentylacyjnych																		
1.3. Roboty budowlane																		
2. INSTALACJA WOD-KAN., P.POŻ., GAZ																		
2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej																		
2.2. Instalacja wodociągowa																		
2.2.1. Roboty instalacyjne - instalacja P.POŻ																		
2.2.2. Roboty instalacyjne - instalacja bytowa																		
2.3. Instalacja gazowa																		
2.4. Roboty budowlane																		
3. KOTŁOWNIA GAZOWA																		
3.1. Kotłownia - część nowa																		
3.1.1. Obieg kotła																		
3.1.2. Obieg grzewczy nr 1 - obieg grzejnikowy																		
3.1.3. Obieg grzewczy nr 2 - ogrzewanie podłogowe																		
3.1.4. Obieg grzewczy nr 3 CT																		
3.1.5. Obieg grzewczy nr 4, zasilenie ZW zasobników - CWU																		
3.1.6. Instalacja solarna																		
3.2. Układ napełniania instalacji ZW																		
3.3. Roboty towarzyszące																		
3.4. Oznakowania i zabezpieczenia p.poż.																		
4. WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA																		
4.1. Instalacja wentylacji - niskociśnieniowej																		
4.2. Wentylacja mechaniczna																		
4.3. Klimatyzacja																		
5. SIECI ZEWNĘTRZNE																		
5.1. Roboty ziemne i montażowe - Kanalizacja sanitarna																		
5.2. Demontaż istniejącego bezodpływowy zbiornik na nieczystości byt-gosp																		
5.3. Kanalizacja deszczowa																		
III. ROBOTY ELEKTRYCZNE																		
1. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE																		
1.1. Oświetlenie parkingu																		
2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE																		
2.1. WLZ zalicznikowy - główna tablica rozdzielcza																		
2.2. WLZ i tablice rozdzielcze piętrowe																		
2.3. Kuchnia - instalacje technologiczne z tablicy TK-12																		
2.4. Kotłownia - instalacje technologiczne z tablicy TK-22																		
2.5. Parter- instalacje oświetlenia, gniazd i technologiczne z tablicy TG-2+TP-12																		
2.6. I Piętro- instalacje oświetlenia, gniazd i technologiczne z tablicy TP-22																		
2.7. II Piętro- instalacje oświetlenia, gniazd i technologiczne z tablicy TP-32																		
2.8. Instalacje technologiczne - zasilanie nasad kominowych z tablic TNK-2, TNK-3																		
2.9. Parter - instalacje telefoniczne, TV i internetowe																		
2.10. Parter - sieć dedykowana																		
2.11. I Piętro - instalacje telefoniczne, TV i internetowe																		
2.12. I Piętro - sieć dedykowana																		
2.13. II Piętro - instalacje telefoniczne, TV i internetowe																		
2.14. II Piętro - sieć dedykowana																		
2.15. Instalacja pot. Wyrównawczych																		
2.16. Instalacja odgromowa																		
3. DPS - INSTALACJA MONITORINGU I DOZORU																		
3.1. Szafa DSP																		
3.2. Instalacja monitoringu wizyjnego IP Ful HD																		
3.3. Instalacja dozoru																		
3.4. Instalacja przyzywowa																		